



Tecnológico de Monterrey

Materia:

ITC-TC2005B

Profesor:

Ricardo

Alumno:

Víctor Hugo Esquivel - A01708849

Gestión del alcance

Incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto contemple **todo el trabajo necesario y únicamente el trabajo necesario** para completarse con éxito. Considera la iniciación, la planificación del alcance, la definición del alcance, la verificación del alcance y el control de cambios del alcance.

Alcance del proyecto

Es la suma de todos los productos y servicios que deben entregarse. Define qué está incluido y qué no está incluido en el proyecto. Sus objetivos deben ser **específicos, medibles, alcanzables, realistas y con tiempo definido**, bajo el criterio SMART.

Alcance de producto y alcance de proyecto

El **alcance de producto** se refiere a las características y funciones que debe tener el producto o servicio. El **alcance de proyecto** corresponde al trabajo que debe realizarse para entregar ese producto con las características solicitadas. El primero se verifica con los requisitos; el segundo, con el plan del proyecto.

Iniciación y acta del proyecto

La iniciación es la autorización formal de un nuevo proyecto o fase. Permite definir objetivos de alto nivel, asegurar aprobaciones, confirmar alineación estratégica y asignar responsables. El **acta del proyecto** formaliza la existencia del proyecto, establece objetivos, criterios de éxito, restricciones, supuestos, roles y responsabilidades, y otorga autoridad al jefe de proyecto para asignar recursos.

Planificación y definición del alcance

La planificación del alcance genera un enunciado escrito que sirve como base para decisiones futuras y para el acuerdo entre proyecto y cliente. Debe incluir justificación, producto, entregables y objetivos. La definición del alcance divide el trabajo en partes más manejables para mejorar la estimación de tiempo, costo y recursos, además de establecer una línea base de control.

WBS o EDT

La **Work Breakdown Structure** organiza y define el alcance total del proyecto con enfoque en entregables. Consiste en una descomposición jerárquica del trabajo hasta llegar a los **paquetes de trabajo**, que son el nivel más bajo y permiten calendarizar, estimar costo y esfuerzo, así como monitorear y controlar. Cada elemento debe representar un entregable medible, único y suficientemente detallado para controlar el proyecto de forma efectiva.

Verificación y control del alcance

La verificación del alcance busca la **aceptación formal** de los entregables por parte de los involucrados, mediante inspecciones, revisiones o auditorías. Si un entregable no es aceptado, se documenta y puede generar una solicitud de cambio. El control del alcance consiste en monitorear el estado del proyecto y administrar cambios a la línea base. Los cambios sin control generan **scope creep**, es decir, crecimiento no controlado del alcance.

Key insights

Gestión del alcance: asegura que el proyecto haga solo lo necesario.

Acta del proyecto: formaliza objetivos, criterios y autoridad.

WBS: descompone el trabajo en entregables controlables.

Verificación del alcance: valida la aceptación formal de entregables.

Control del alcance: evita cambios no controlados y crecimiento indebido del proyecto.

