



Tecnológico de Monterrey

Materia:

ITC-TC2005B

Profesor:

Ricardo

Alumno:

Víctor Hugo Esquivel - A01708849

24/02/2026

Bloque 1

La comunicación en la administración de proyectos es el conjunto de procesos que permiten recolectar, distribuir, almacenar, recuperar y finalmente eliminar la información del proyecto de manera adecuada y oportuna. Su función es conectar a todos los interesados, incluso cuando existen diferencias culturales, organizacionales o de experiencia. Una comunicación eficaz reduce conflictos, alinea expectativas y mejora los resultados del proyecto.

Bloque 2

La comunicación puede presentarse en distintas dimensiones: interna o externa, formal o informal, vertical u horizontal, oficial u no oficial, escrita u oral, verbal o no verbal. Elementos como el tono, el volumen y el lenguaje corporal influyen directamente en cómo se interpreta el mensaje. Las habilidades clave incluyen escucha activa, capacidad de preguntar y explorar ideas, validación de información, negociación, resolución de conflictos, síntesis y propuesta clara de siguientes pasos.

Bloque 3

Identificar a los interesados implica reconocer desde etapas tempranas a todas las personas u organizaciones afectadas por el proyecto y documentar sus intereses, nivel de involucramiento e impacto en el éxito del proyecto. Se deben evaluar y clasificar como internos o externos, así como si apoyan, son neutrales o resisten el proyecto. El objetivo es maximizar la influencia positiva y minimizar la resistencia mediante un registro formal de interesados.

Bloque 4

Planear la comunicación consiste en definir quién necesita qué información, cuándo la necesita, cómo se entregará y quién será responsable de comunicarla. Se deben asignar recursos suficientes para garantizar oportunidad, pertinencia y confidencialidad. Este proceso actualiza el plan del proyecto, los documentos relacionados y puede generar propuestas de cambio.

Bloque 5

Distribuir la información es un proceso continuo durante todo el proyecto y asegura que la información relevante llegue a los interesados conforme al plan. Se utilizan técnicas como selección adecuada de medios, conducción efectiva de reuniones, presentaciones y facilitación de procesos. Como resultado se generan reportes, notificaciones, registros, retroalimentación y lecciones aprendidas.

Bloque 4

Planear la comunicación consiste en definir quién necesita qué información, cuándo la necesita, cómo se entregará y quién será responsable de comunicarla. Se deben asignar recursos suficientes para garantizar oportunidad, pertinencia y confidencialidad. Este proceso actualiza el plan del proyecto, los documentos relacionados y puede generar propuestas de cambio.

Bloque 5

Distribuir la información es un proceso continuo durante todo el proyecto y asegura que la información relevante llegue a los interesados conforme al plan. Se utilizan técnicas como selección adecuada de medios, conducción efectiva de reuniones, presentaciones y facilitación de procesos. Como resultado se generan reportes, notificaciones, registros, retroalimentación y lecciones aprendidas.

Bloque 6

Administrar las expectativas implica trabajar activamente con los interesados para atender necesidades y resolver problemas cuando surjan. Incluye influir en sus expectativas mediante negociación, aclaraciones y propuestas de cambio, apoyándose en herramientas como la estrategia de atención a interesados, el registro de interesados y la bitácora de asuntos.

Bloque 7

Reportar el desempeño consiste en comunicar el estado real del proyecto a través de reportes de avance, mediciones y estimaciones, comparando el plan contra los datos reales. Incluye análisis del desempeño pasado, estado de riesgos actuales, trabajo completado, trabajo planeado, cambios aprobados y estimaciones de costo y tiempo para concluir el proyecto.

Resumen general

La gestión de la comunicación en proyectos es un proceso estratégico que no solo transmite información, sino que coordina, alinea y gestiona expectativas para asegurar el éxito del proyecto. Una comunicación estructurada y planificada reduce riesgos, evita resistencia innecesaria y permite tomar decisiones con base en información clara y oportuna.