



Tecnológico de Monterrey

Materia:

ITC-TC2005B

Profesor:

Ricardo

Alumno:

Víctor Hugo Esquivel - A01708849

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto define con claridad los resultados que deben obtenerse y el trabajo necesario para lograrlos. Su función principal es establecer límites precisos, evitar interpretaciones distintas entre los involucrados y asegurar que el proyecto considere únicamente las actividades indispensables para su cumplimiento.

ALCANCE DEL PRODUCTO Y DEL PROYECTO

El alcance del producto describe las características y requisitos del bien o servicio final. El alcance del proyecto, en cambio, se refiere a las actividades requeridas para producirlo. Distinguir ambos conceptos permite organizar mejor la planeación y evaluar adecuadamente tanto el resultado como el proceso.

GESTIÓN DEL ALCANCE

La gestión del alcance integra los procesos que permiten definir, documentar, validar y controlar el trabajo del proyecto. Su propósito es mantener consistencia entre lo planeado y lo ejecutado, así como administrar de manera ordenada cualquier modificación que surja durante el desarrollo.

Key points:

- Define y controla el trabajo del proyecto.
- Mantiene alineación entre planeación y ejecución.
- Permite gestionar cambios de forma estructurada.

PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE

La planificación del alcance se apoya en documentos que establecen objetivos, entregables, justificación y criterios generales del proyecto. Posteriormente, la definición del alcance descompone el trabajo en componentes más manejables, lo que facilita la estimación de tiempo, costo, recursos y responsabilidades.

WBS O EDT

La Estructura de Desglose del Trabajo organiza el alcance total mediante una descomposición jerárquica orientada a entregables. Su utilidad radica en convertir el proyecto en unidades controlables, medibles y supervisables, proporcionando una base sólida para la planeación y el seguimiento.

VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE

La verificación del alcance permite obtener la aceptación formal de los entregables, mientras que el control del alcance se encarga de supervisar modificaciones a la línea base. Ambos procesos son esenciales para asegurar que el proyecto mantenga sus límites definidos y que cualquier cambio sea gestionado de manera formal.

SÍNTESIS

La gestión del alcance permite delimitar qué debe hacerse, cómo se organizará el trabajo y de qué manera se validará su cumplimiento. Su adecuada aplicación contribuye a un desarrollo ordenado, controlado y coherente con los objetivos del proyecto.